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SPARA DET FINLANDSSVENSKA TALET
Slutrapport
Insamling av ortnamn och dialekter har stått på Svenska litteratursällskapets program ända 
sedan sällskapet instiftades 1885. Fram till 1952 skedde insamlingen i form av uppteckning, 
efter 1952 även genom inspelning på band.
 
Intresset för insamling i fält har växlat med tider och forskarintressen. Från insamlingen på 
1950-talet finns ett hundratal band bevarade i sällskapets språkarkiv, från 1960-talet ca 450 
och från 1970-talet ca 570 utöver de 600 som spelades in av Amerikaexpeditionen 1971. Vid 
övergången från 1970- till 1980-tal bröts traditionen av insamling av dialekt och stadsmål i 
fält. Det blåste nya vindar inom språkforskningen, sociolingvistiken hade gjort sitt inträde 
och börjat konkurrera om forskarintresset med den traditionella dialektologin. Efter 1980 blev 
insamlingen inriktad på enskilda projekt som tillämpade sociolingvistikens metoder i studiet 
av språkets variation.
 
När Spara det finlandssvenska talet började planeras 2003 hade det sålunda hunnit bli ett hål i 
den del av kulturarvet som representeras av språket. Den äldre insamlingen, den som utfördes 
före 1980, hade i första hand tagit sikte på äldre informanter som talade dialekt eller stadsmål 
på traditionellt vis. De generationer som vuxit upp sedan den allmänna insamlingen av språk-
material upphörde hade inte fått sitt språk dokumenterat i samma utsträckning som de som 
var födda kring förra sekelskiftet. Informanter födda 1880–1920 dominerade stort i språkarki-
vets samling av bandinspelningar.
 
För att få fart på insamlingen igen fick undertecknad projektledare 2003 i uppdrag av arkiv-
chefen Mikael Korhonen att skriva en plan för inspelning av talad svenska i Finland. På no-
vembermötet gav styrelsen Språkvetenskapliga nämnden i uppdrag att föreslå en grupp för 
vidare planering av insamlingsprojektet utifrån planen 2003. På januarimötet 2004 utsågs 
följande personer till medlemmar av gruppen: Ann-Marie Ivars, ordförande, professor Marika 
Tandefelt, professor Jan-Ola Östman, fil.dr Barbro Wiik och fil.lic. Caroline Sandström samt 
sällskapets arkivchef Mikael Korhonen och dess språkarkivarie Pamela Gustavsson. Samtidigt 
utsågs professorerna Mats Thelander, Uppsala, och Anders Eriksson, Göteborg, till sakkunniga 
på projektplanen 2003. Planen fick förord och antogs i en mer utarbetad version på budget-
mötet i november 2004.
Planeringsgruppen fortsatte 2005 som styrgrupp – eller som referensgrupp – för projektet. 
Den har fungerat som stöd och rådgivare, tagit beslut om inspelnings- och transkriberings-
teknik, antagit inspelningsassistenter och övervakat arbetets framskridande i fält. I gruppen 
ersattes språkarkivarien Pamela Gustavsson av vikarierna Lisa Södergård 1.1–31.8.2004, Linda 
Huldén 5.1.2006–31.1.2007, och Maria Vidberg 1.2–30.9.2007. Hösten 2007 kompletterades 
gruppen med docent Camilla Wide. Gruppen har sammanträtt till 21 möten, det sista den 15 
januari 2009. Sekreterare i gruppen har varit Lisa Södergård.
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Planering 2004
Planen 2003 låg således till grund för diskussion och detaljplanering inom planeringsgrup-
pen 2004. Projektet skulle enligt planen 2003 ha en bred uppläggning och genomföras i tre 
moment som vart och ett skulle ge prov på olika stilnivåer. Inspelning av intervjuer i hemmiljö 
skulle återge vardagsnära och oreflekterat tal, gruppsamtal i studiemiljö vardagsnära men 
reflekterat tal, och föredrag i sällskapets föreläsningsserie för allmänheten den formella stil-
nivån. Fokus skulle ligga på vardagsspråket hos unga vuxna, +/-25, i olika sociala och regio-
nala miljöer runtom i språkområdet. Med tanke på hålet i kulturarvet skulle också språket hos 
en grupp äldre informanter, 55+, spelas in.
 
Det inspelade materialet skulle göras tillgängligt för såväl språkforskningen som den språk-
intresserade allmänheten. Språkarkivet skulle med andra ord upprätta en webbplats där intres-
serade skulle kunna gå in och lyssna på inspelningar och läsa dem i uttalsenlig utskrift och 
översättning med normal ortografi. Ett mål för framtiden var också en talspråkskorpus till-
gänglig för forskning i bl.a. språkförändring. 
 
Detta var alltså utgångspunkten för planeringen 2004. Det gällde att definiera inspelnings-
områden och bestämma inspelningsteknik och principer för val av informanter och rekryte-
ring av assistenter för intervjuerna i fält samt att lägga fram en budget för projektet. Budgeten 
upptog lönekostnader för anställningen av en koordinator med främsta uppgift att organisera 
insamlingen i fält och ta emot och lagra inspelat material. Lisa Södergård anställdes den 1 
januari 2005 som koordinator för projektet, med placering inom forskningssektorn.
De tänkta inspelningsområdena tog sin utgångspunkt i högstadiedistrikten, som varierar i 
storlek efter folkmängd. Inspelning i hemmiljö skulle genomföras i 51 områden, representera-
de med vartdera 18 informanter, 12 yngre och 6 äldre. Informanterna skulle ytterligare regleras 
efter antalet svensktalande invånare, så att t.ex. Kaskö skulle vara företrätt med 9 och Helsing-
fors med 45 informanter. Insamlingen skulle pågå i tre år och genomföras digitalt med hjälp av 
19 assistenter som skulle göra ca 48 intervjuer var. När insamlingen i sinom tid var genomförd 
skulle vardagstal från 918 personer finnas lagrat digitalt i sällskapets språkarkiv. 
 
Inspelningarna av studentsamtal skulle utföras av projektkoordinatorn, och föredragen på SLS 
av koordinatorn och språkarkivarien gemensamt. Sammanlagt 120 studenter skulle spelas in i 
form av 30 gruppsamtal om 4 deltagare var.
Inspelningarna skulle göras med digitalteknik, vilket krävde ljudexpertis som inte fanns till-
gänglig på arkivet från förut. Harald Nyholm knöts 2005 till projektet som medieteknisk 
expert, enligt planen på timbasis, 8 t/vecka i tre års tid. Sedan 2007 är han fast anställd med 
hela arkivsektorn som arbetsfält.
Tidsschema
Under vart och ett av de tre år insamlingen planerades pågå, 2005–2007, skulle 
 –  inspelningsassistenter rekryteras och utbildas på SLS, inspelningar göras i 17 områden/
           år, 10 gruppsamtal/år spelas in i studiemiljö, föredrag spelas in på SLS 
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 – koordinatorn administrera och informera, ta emot och bearbeta material för arkivering
    samt göra utskrifter i den mån tiden det medgav 
 – inspelningsassistenterna välja ut och skriva ut 5 avsnitt om 5 minuter vartdera för den
    planerade webbplatsen.
Tack vare koordinatorns intresse och insatser kunde en webbplats för projektet upprättas redan 
2006. Den låg därmed före i tidtabellen för den ursprungliga planen, som hade räknat med en 
webbplats efter avslutad insamling.
När projekttiden närmade sig sitt slut sökte och fick projektet våren 2007 förlängd tid med 
ytterligare ett år, till slutet av år 2008. En förlängning blev nödvändig, dels på grund av att in-
samlingen pågick för fullt ännu vid årsskiftet 2008, dels på grund av att materialet och webb-
platsen fortfarande krävde insatser av koordinatorn. Uppgifterna för koordinatorn utökades 
samtidigt med ett pilotprojekt som skulle testa transkribering med programmet Transcriber.
Genomförande och resultat
Under arbetets gång fick planen 2004 på ett par punkter lov att revideras. Styrgruppen gjorde 
nämligen den bedömningen att det skulle räcka med 21 gruppsamtal i studiemiljö i stället för 
planerade 30. Gruppen sänkte för assistenternas del kravet på utskrift av 5 avsnitt om 5 minu-
ter till 3 avsnitt om 3 minuter. Båda ändringarna var betingade av praktiska omständigheter: 
problem med att rekrytera samtalsgrupper och orimligt förhållande mellan ersättning och 
tidsåtgång för utskrift av språkprov för webbplatsen. Det visade sig också att behovet av inspel-
ningsassistenter hade underskattats. Ca 60 personer i stället för tänkta 19 har medverkat och 
intervjuat i genomsnitt ca 15 personer var, i stället för tänkta 48 personer var.
För övrigt har planen för insamlingen gått i lås. Vardagstal från totalt 946 personer finns 
upptaget på band, vilket är mer än de 918 planen 2004 räknade med. Materialet är dessutom 
heltäckande. Av de 84 sockenmål som t.ex. Ordbok över Finlands svenska folkmål räknar med 
är alla utom ett (Lojo) dokumenterade. Till de 83 sockenmålen kommer språket i 13 gamla 
städer vid kusten och på Åland, och två språköar, Kotka och Tammerfors. 
Enligt planen 2004 skulle 17 inspelningsområden besökas per år, vilket räknat i antal infor-
manter gör ca 300 per år. I praktiken visade det sig att insamlingen följde ett löpande schema 
och att den av olika skäl fortgick över årsskiftet, in på följande år. Inspelningstakten måste 
nämligen anpassas, dels till tillgången på assistenter, dels till assistenternas egna tidsscheman, 
dels till tillgänglig inspelningsapparatur.
2005
De första månaderna av det första arbetsåret 2005 ägnades praktiska förberedelser för in-
samlingen i fält. 17 inspelningsassistenter rekryterades bland 34 sökande. En utbildningsdag 
anordnades den 11 maj, där intervjuteknik med stöd av frågelista, transkribering, etik och in-
spelningsteknik behandlades. Av de antagna assistenterna avsade sig en uppdraget, och ytter-
ligare en kunde inte ta emot uppdraget på grund av sjukdom. Själva fältarbetet inleddes i maj, 
och vid årets slut hade inspelningar med 162 informanter i hemmiljö arkiverats i Språkarkivet, 
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ungefär hälften av det planerade för 2005. De återstående intervjuerna förväntades komma in i 
början av år 2006, när assistenterna hade slutfört sitt fältarbete. 
Under året gjorde projektkoordinatorn dessutom 8 inspelningar av gruppsamtal i studiemiljö, 
och 16 föredrag i serierna Mediterranea och Sagan i urtid och samtid spelades in på SLS.
2006
Under årets första månader inkom inspelningar med 176 informanter gjorda av assistenter 
som anställts för uppdraget 2005. De projektmedel som anslagits för 2005 gav därmed mer än 
full utdelning, 338 informanter totalt. 
 
Nya inspelningsassistenter rekryterades i mars: 29 ansökningar kom in, och 19 personer an-
togs som assistenter. Årets utbildningsdag anordnades den 20 april. Vid årets slut hade inspel-
ningar med 167 informanter genomförts och arkiverats, och inspelningar med ytterligare 80 
informanter förväntades flyta in under våren 2007. Resultatet låg därmed en bit från målet för 
2006, vilket berodde på att en del assistenter blev förhindrade att fullgöra uppdraget och att 
vissa inspelningsområden inte blev täckta genom rekryteringen i mars. En nyrekrytering av 16 
assistenter företogs därför i november.
 
Under året gjorde projektkoordinatorn 11 inspelningar av gruppsamtal i studiemiljö, och 9 
föredrag spelades in på SLS.
 
Webbplatsen, som hade börjat planeras 2005, kunde öppnas i augusti, lagom till den nord-




Under årets första månader inkom inspelningar med ca 40 informanter, gjorda av assisten-
ter som anställts för 2006. De 16 nya assistenter som rekryterats i november 2006 utbildades 
för uppdraget den 9 januari och kunde därmed inleda fältarbetet tidigare än vad fallet varit 
2005 och 2006. Under året genomfördes och arkiverades inspelningar med 283 informanter. 
Vid årets slut hade inspelningar med sammanlagt 827 informanter i hemmiljö genomförts, 
fördelade på 338 år 2005, 206 år 2006 och 283 år 2007. Det slutgiltiga målet för insamlingen, 
918 informanter, förväntades vara nått när de återstående inspelningarna med 91 informanter 
kommit in under våren 2008.
 
Två inspelningar av studentsamtal gjordes av Maria Vidberg i Helsingfors. Projektkoordina-
torn spelade in 4 föredrag i sällskapets föreläsningsserie, och den 23 november bandade hon 
Hugo Bergroth-seminariet ”Finlandssvenska 90 år”.
 




Under året inkom inspelningar av intervjuer med 119 informanter. Det innebär ett slutresultat 
Riddaregatan 5, FI–00170 Helsingfors   Tfn (09) 61 87 77   Fax (09) 61 87 72 77   www.sls.fi   info@sls.fi
Svenska litteratursällskapet i Finland
om 946 informanter, vilket överträffar det planerade 918 med råge. Informanterna fördelar sig 
efter projektår och landskap enligt följande:
    
    
    2005 2006 2007 2008 totalt
Österbotten     85  142      120    31       375    
Åland      36    12  40            0         88
Åboland     37     9  66     8        120      
Nyland                             167        43       45           80       331
Tfors/Kotka                     13           0        12            0         25
 
Totalt     338   206  283   119   946
Informanterna är tämligen jämnt fördelade på män och kvinnor: 464 män och 482 kvinnor, 49 
mot 51 procent. Gruppen unga vuxna, 18–32-åringarna, är representerad med 587 och grup-
pen 54+ med 339 informanter. I materialet finns dessutom en ”bonusgrupp” om 20 medel-
ålders informanter, 33–53-åringar, valda av inspelningsassistenterna under arbetet i fält. Yngre 
och medelålders utgör tillsammans 64,2 procent och 54-plusarna 35,8 procent av informan-
terna. Samhällsutvecklingen avspeglar sig i utbildningsnivån, på så sätt att ca 50 procent av 
informanterna som helhet har tagit studentexamen, av de äldre vuxna ca 20 procent.
Till intervjuerna kommer 21 gruppsamtal med 81 studenter (19 samtal inspelade av Lisa 
Södergård och 2 av Maria Vidberg), slutförda 2007, vilket ger ett slutresultat om 1027 (946 + 
81) informanter totalt. Sammanlagt 41 föredrag jämte seminariet ”Finlandssvenska 90 år” har 
spelats in på SLS.
Webbplatsen kompletterades och hade i november 170 ljudprov från 50 olika orter.
 
En nyhet för året var ett pilotprojekt avsett att testa transkribering med programmet 
Transcriber. Fem personer engagerades på timbasis för att göra utskrifter, och projektet resul-
terade i 74 utskrifter av vardera 20 minuter långa avsnitt.
Konferenser, information
Projektet presenterades av Ann-Marie Ivars och Lisa Södergård på 8. Nordiske Dialektolog-
konference i Århus 15–18 augusti 2006. Föredraget är publicerat i konferensrapporten Nordisk 
dialektologi og sociolingvistik, Århus 2007, s. 202–206.
 
Projektkoordinatorn presenterade projektet på Finlandsinstitutet i Stockholm den 9 februari, 
på ScanDiaSyns stormöte i Solf den 8–11 juni och på Svenskan i Finland 10 den 13–14 oktober 
2006.
 
Projektkoordinatorn framträdde på Vetenskapernas natt den 11 januari och för Svensk-
Finlands Vänner i Stockholm den 19 februari 2007. Hon har samarbetet med nordiska dialekt-
projekt genom att delta i ScanDiaSyns fältarbete i Älvdalen den 27 maj – 2 juni 2007 samt i 
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ScanDiaSyns Opptaksseminar i Oslo den 27–28 augusti och i NLVN:s Dialogue between para-
digms i Köpenhamn den 12–13 oktober 2007.
 
Projektledaren och koordinatorn presenterade projektet på Hugo Bergroth-sällskapets vårmö-
te på SLS den 26 mars 2008. Koordinatorn presenterade resultat från projektet på konferensen 
Svenskan i Finland 11 den 16–17 maj 2008 i Åbo. Den 13 mars 2008 höll hon en föreläsning på 
Korsholms Vuxeninstitut.
Slutseminarium
Som brukligt är med SLS-finansierade projekt avslutades Spara det finlandssvenska talet med 
ett seminarium som ägde rum den 21 november 2008. Till programmet bidrog både eget folk 
och en rad inbjudna föreläsare från Köpenhamn, Bergen, Uppsala och Helsingfors. Med sikte 
på slutseminariet uppdaterades webbplatsen med 27 ljudprov från 7 olika orter.
Synlighet utåt
Spara det finlandssvenska talet är ett projekt som har väckt intresse både inom och utanför 
forskarsamhället. Såväl studenter som hembygdsforskare och journalister har visat intresse för 
materialet. Materialet kommer till användning i forskning och undervisning på universiteten, 
i läromedel i modersmålet och till och med i undervisningen på Teaterhögskolan. Det kom-
mer också att spela en viktig roll i Radio Vegas programserie om dialekter sommaren 2009. 
Ljudproven på webbplatsen har införts i det europeiska digitala biblioteket Europeana, www.
europeana.eu
Den 2 november 2005 hölls en välbesökt presskonferens på SLS som gjorde att projektet 
uppmärksammades i både tidningspress och etermedier. Pressen var också inbjuden till slut-
seminariet den 21 november 2008, och projektet fick då uppmärksamhet i Radio Vega och via 
Svensk Presstjänst i HBL och 9 lokaltidningar. Allmänheten har hört av sig via e-post, tipsat 
om informanter och kommenterat utskrifter. Tack vare uppmärksamheten i medierna har pro-
jektet fått ta emot privata inspelningar att foga till samlingen. God press alltså, både för projek-
tet och för Svenska litteratursällskapet.
Slutord 
För Språkarkivet har Spara det finlandssvenska talet inneburit en rejäl kompetenshöjning. Ny 
digital teknik som kommit arkivsektorn som helhet till gagn har tagits i bruk för både inspel-
ning och lagring av inspelat tal. Transkribering har testats med ny teknik i form av Transcriber 
som gör det möjligt att koppla transkription på olika nivåer till ljudfilen. Med projektet – och 
till fördelaktig kostnad – har Språkarkivet skapat ett brett kontaktnät bestående av ca 1 100 
personer, informanter och inspelningsassistenter inräknade, vilket kan komma verksamheten 
till godo även i fortsättningen. Arbetet med materialet och webbplatsen fortsätter inom ramen 
för Språkarkivets verksamhet, vilket möjliggjorts genom att Lisa Södergård sedan den 1 januari 
2009 på fast basis är knuten till arkivet som arkivarie.  
Riddaregatan 5, FI–00170 Helsingfors   Tfn (09) 61 87 77   Fax (09) 61 87 72 77   www.sls.fi   info@sls.fi
Svenska litteratursällskapet i Finland
Spara talet-materialet bildar tillsammans med det äldre en samling av oskattbart värde för 
forskningen och kulturhistorien.
Ann-Marie Ivars, projektledare
Lisa Södergård, projektkoordinator 
